

Приложение № 1  
к приказу Управления образования администрации  
Гурьевского городского округа  
«15» декабря 2020 г. № 256

**Дорожная карта по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях  
Гурьевского городского округа**

**Этапы реализации мероприятий дорожной карты:**

- 1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектами программ в ОО, изучение состояния воспитательного процесса в школах муниципалитета (декабрь 2020 года–январь 2021 года);
- 2-й этап – определение набора модулей программ воспитания в каждой школе (февраль - март 2021 года);
- 3-й этап – разработка проектов программ воспитания в каждой школе (январь 2020 года – апрель 2021года);
- 4-й этап – нормативно-правовое обеспечение реализации программ воспитания (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (в течение 2021года);
- 5-й этап – обсуждение и согласование проектов программ воспитания с участниками образовательных отношений: педсоветы, органы ученического самоуправления, общешкольные родительские комитеты, управляющие советы (май 2021года);
- 6-й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021года);
- 7-й этап – утверждение программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (не позднее августа 2021года).

№	Наименование целевого направления по реализации проекта			Ответственный за исполнение мероприятия	
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала		Дата окончания
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>					
1	Формирование системы координации внедрения Программы воспитания на уровне муниципалитетов	Семинар совещание для специалистов		декабрь 2020 года	ОЦДиК КОИРО

		муниципальных органов управления образованием (обсуждение стратегии и организационных мероприятий по внедрению Программы воспитания)			
2	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ		декабрь 2020 года	УО, ОО
3	Обучение педагогов - тренеров инновационных площадок и ресурсных центров по совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания	Курсы повышения квалификации на базе на базе МГЛУ (проводят разработчики примерной программы воспитания)		декабрь 2020 года	ОЦДиК
4.	Обучающие семинары для педагогических коллективов школ	Проводятся педагогами-тренерами ресурсных центров и инновационных площадок	февраль 2021 года	май 2021 года	ОЦДиК КОИРО
5	Мониторинговые мероприятия и реализация воспитательных программ, разработанных и утвержденных общеобразовательными организациями Калининградской области	Аналитическая справка	март 2021 года	март 2021 года	Департамент осуществления переданных полномочий в области образования Российской Федерации Министерства образования Калининградской области совместно с ГБУ «Региональный центр образования»

6	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	январь 2021 года	май 2021 года	Отдел образования, ОО
7	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> <li>• педагогическое управление воспитательным процессом;</li> <li>• уровень воспитанности учащихся;</li> <li>• эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;</li> </ul> участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи	Аналитическая справка	январь 2021 года	март 2021 года	ОО
<b>Мероприятия содержательного характера</b>					
8	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	январь 2020 года	апрель 2021 года	ОО
8.1	Определение модулей программы воспитания	Перечень модулей	февраль 2021 года	март 2021 года	ОО

8.2	Пояснительная записка	Проекты пояснительной записки	февраль 2021 года	март 2021 года	ОО
8.3	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проекты содержательной части программы	февраль 2021 года	март 2021 года	ОО
8.4	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проекты содержательной части программы	февраль 2021 года	март 2021 года	ОО
8.5.	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проекты содержательной части программы	февраль 2021 года	март 2021 года	ОО
8.5.1.	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> <li>– «Классное руководство»;</li> <li>– «Школьный урок»;</li> <li>– «Курсы внеурочной деятельности»;</li> <li>– «Работа с родителями»</li> <li>– «Самоуправление»</li> <li>– «Профориентация»</li> </ul>	Проекты содержательной части программы	февраль 2021 года	март 2021 года	ОО
8.5.2.	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> <li>– «Ключевые общешкольные дела»;</li> <li>– «Детские общественные объединения»;</li> <li>– «Школьные медиа»;</li> <li>– «Экскурсии, экспедиции, походы»;</li> <li>– «Организация предметно-эстетической среды»</li> </ul>	Проекты содержательной части программы	февраль 2021 года	март 2021 года	ОО
8.6	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проекты содержательной части программы	февраль 2021 года	март 2021 года	ОО

9	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарные планы воспитательной работы школ на 2021/22 учебный год	май 2021 года	1 июня 2021 года	ОО
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>					
10	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протоколы заседания педагогического совета	май 2021 года	май 2021 года	ОО
11	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протоколы заседания общешкольного родительского собрания	май 2021 года	май 2021 года	ОО
12	Обсуждение проекта программы воспитания с советом обучающихся	Протокол заседания совета обучающихся	май 2021 года	май 2021 года	ОО
13	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета обучающихся и общешкольного родительского собрания	Проекты программы воспитания	май 2021 года	май 2021 года	ОО
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>					
14	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации по реализации программы воспитания	Локальные акты, протоколы заседания (руководители, педагоги,	декабрь 2020 года	2021 год	УО, ОО

		родители, обучающиеся) на которых рассматривались вопросы согласования, внесения изменений в локальные акты			
15	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	2021 год	2021 год	ОО
16	Утверждение программ воспитания	Приказы об утверждении программы воспитания	не позднее августа 2021 года	не позднее августа 2021 года	ОО
<b>Кадровое обеспечение</b>					
17	Создание и совершенствование системы подготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов	в течение года	в течение года	КОИРО
18	Организация методических семинаров для различных категорий педагогических работников по внедрению и реализации программы воспитания	Планы работы методических объединений ОО. Отчет о реализации плана	в течение года	в течение года	ОО

19	<p>Подача кандидатур от образовательных организаций на участие в открытом конкурсе Министерства просвещения РФ и Российского движения школьников по отбору кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию</p>	<p>Регистрация (подача заявки, получение доступа к личному кабинету, загрузка конкурсных материалов)</p>	<p>январь 2021 года</p>	<p>март 2021 года</p>	<p>ОО, претендующие кандидаты</p>
20	<p>Подача кандидатур от образовательных организаций на участие в открытом конкурсе Министерства просвещения РФ и Российского движения школьников по отбору кандидатов на должность муниципального координатора по воспитанию</p>	<p>Регистрация (подача заявки, получение доступа к личному кабинету, загрузка конкурсных материалов)</p>	<p>январь 2021 года</p>	<p>март 2021 года</p>	<p>Претендующие кандидаты</p>
21	<p>Программа обучения специалистов, победивших в конкурсе на должность советника директора школы по воспитанию, программа обучения специалистов, победивших в конкурсе на должность муниципального координатора по воспитанию</p>	<p>Обучение проходит в соответствии с утвержденным графиком МДЦ «Артек»</p>	<p>март 2021 года</p>	<p>июнь 2021 года</p>	<p>МДЦ «Артек»</p>

22	Введение ставки советника директора школы	Реализация программы воспитания в образовательной организации	2021 год	2021 год	ОО
23	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	в течение 2021 года	в течение 2021 года	ОО
24	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протоколы заседания комиссии по стимулирующим выплатам	в течение 2021 года	в течение 2021 года	ОО
<b>Информационное обеспечение</b>					
25	Размещение проекта программ воспитания на официальных сайтах школ	Сайты школы		апрель 2021 года	ОО
26	Размещение информации на сайтах Управления образования, школ об изменениях в стратегии воспитания в РФ	Сайты Управления образования, школ	декабрь 2020 года	июнь 2021 года	Управление образования, ОО



27	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайты школ	июнь 2021года	август 2021 года	ОО
Мониторинг					
28	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной и исследовательской деятельности, защиты практических и творческих работах, волонтерской деятельности и пр.)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	декабрь 2020 года	февраль 2021 года	ОО
29	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты	Справка (один раз в месяц)	декабрь 2020 года	август 2021 года	Отчет ОО

Приложение № 2  
к приказу Управления образования администрации  
Гурьевского городского округа  
« 15 » декабря 2020 г. № 296

### Рабочая группа по работе над проектами программ воспитания

1. Жакулина Лариса Александровна, учитель ОПК МБОУ «СОШ п. Васильково»;
2. Малахова Наталья Павловна, учитель русского языка и литературы, МБОУ «СОШ п. Васильково»;
3. Махова Тамара Борисовна, заместитель директора МБОУ СОШ «Школа будущего»;
4. Нерубенко Татьяна Владимировна, консультант отдела общего и дополнительного образования администрации Гурьевского городского округа.